

変 更 契 約 内 容 表

変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 1 日	
工 事 名	令和 7 年度屏風港 1 号けい船堤物揚場改良工事	
工 事 場 所	香川県香川郡直島町字屏風島	
工 事 種 別	土木一式	
工 事 概 要	◎基礎工の増 基礎石投入 11m ³ 基礎石均し 30m ² ◎係船環の増 係船環 5 個	
工 期	着 工	令和 7 年 6 月 3 0 日
	竣 工	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者	(所在地) : 香川県香川郡直島町1682番地1 (商号又は名称) : 株式会社多丸組 (代表者) : 多 丸 華 加	
契 約 金 額	9, 5 7 0, 0 0 0 円	
変 更 金 額	1, 0 9 8, 9 0 0 円	
変更後契約金額	1 0, 6 6 8, 9 0 0 円	
備 考		
◎工事内容：工事概要のとおり ◎工 期：変更なし		