

## 変更契約内容表

変更契約日	令和7年12月10日	
工事名	令和7年度町道本村60号線舗装工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字八日山	
工事種別	土木一式	
工事概要	◎盛土工の増 盛土工 37m <sup>3</sup> ◎運搬車・重機の変更による増 ◎建設廃棄物の減 ◎交通誘導警備員の減 11人日 ◎建物解体費の減	
工期	着工	令和7年9月5日
	竣工	令和8年1月30日
契約業者	(所在地) : 香川県香川郡直島町3299番地36 (商号又は名称) : 石井建設株式会社 (代表者) : 石井政義	
契約金額	11,550,000円	
変更金額	387,200円	
変更後契約金額	11,937,200円	
備考		
◎工事内容：工事概要のとおり ◎工期：変更なし		